

СОГЛАСОВАНО

Управляющий совет
ТОГБПОУ
«Железнодорожный колледж
имени В.М. Баранова»
Протокол №3от 12.03.2026г

УТВЕРЖДАЮ

Директор ТОГБПОУ
«Железнодорожный колледж
имени В.М. Баранова»
П.Е. Макаров

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации тиражирования лучшей практики проекта «Реализация информационной системы учета достижений преподавателей и обучающихся в технологическом колледже»

<i>Наименование этапа работы</i>	<i>Наименование мероприятий</i>	<i>Срок реализации</i>	<i>Ответственные</i>
Создание условий для реализации проекта	Анализ текущей ситуации: проведение аудита существующей системы учета достижений	февраль 2026	Заместитель директора по УР
	SWOT –анализ: оценка потребностей и возможностей колледжа	февраль 2026	Старший методист
Разработка нормативно-правовой базы	Создание приказа по колледжу о реализации проекта	20.03.2026	Заместитель директора по УР
	План мероприятий по реализации тиражирования лучшей практики проекта	10.03.2026	Старший методист
	Разработка дорожной карты апробации проекта	15.03.2026	Старший методист
	Формирование отчета о ходе апробации процесса по тиражированию лучшей практики Проекта	до 30.06.2026	Заместитель директора по УР Старший методист
Обучение и подготовка персонала	Содействие участия в работе обучающихся семинаров по цифровым технологиям	январь-июнь 2026	Специалист по кадрам
	Проведение практического семинара и тренинга по работе с информационной системой	10.04.2026	Методист, программист
	Методическое совещание по внедрению в деятельность колледжа информационной системы учета достижений преподавателей	15.04.2026	Старший методист
	Оказание методической и консультационной поддержки	постоянно	Методическая служба
Информационное	Установка и настройка	до 15.04.2026	программист

сопровождение	программного обеспечения на платформе «Производительность труда»		
	Тестирование системы на соответствие требованиям	до 20.04.2026	методист программист
	Обеспечение технической поддержки пользователей	постоянно	методист программист
	Организация рабочих мест для переноса данных в новую систему	до 20.04.2026	старший методист программист
	Регулярное обновление системы и корректировка ошибок	по необходимости	методист программист
	Мониторинг работы системы и сбор обратной связи от пользователей	ежемесячно	старший методист программист
Формирование единой базы сопровождения апробации	Сбор и анализ данных об использовании системы	04.05.2026	старший методист программист
	Оценка удовлетворенности пользователей	04.05.2026	методист старший методист
	Сбор предложений и замечаний от пользователей	ежемесячно	методист старший методист
	Текущий мониторинг хода апробации: сбор промежуточных отчетов, проведение анкетирования, опросов	ежемесячно	Заместитель директора по УР Методическая служба
	Планирование дальнейшего развития системы	25.06.2026	Заместитель директора по УР
Обобщение и тиражирование опыта	Информирование преподавателей и студентов о преимуществах новой системы	15.03.2026	Заместитель директора по УР
	Проведение мастер-классов	апрель 2026	методист старший методист
	Создание информационных материалов (брошюры, инструкции)	до 15.04.2026	методист старший методист
	Подготовка электронных и текстовых материалов по результатам апробации	до 25.06.2026	Заместитель директора по УР Методическая служба
	Публикация в сборниках, участие в конференциях различного уровня	два раза в квартал	методист старший методист